

# Включение в Программу развития мероприятий по внедрению ФОП ДО

## Изменения в Программу развития АНОО школа-детский сад «Я-ГЕНИЙ»

2. Дополнить раздел 2.3. «Стратегия и тактика перехода в новое состояние»

Задачи	Выполнение требований к внедрению ФОП ДО в образовательный процесс ДОУ
--------	--

3. В разделе «План действий по выполнению поставленных задач» включить План-график мероприятий, направленный на поэтапный переход ДОУ к реализации ФОП ДО.

№	Мероприятия	Срок	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1.1.	Изучение Федерального закона от 24.09.22г. №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об образовательных требованиях в Российской Федерации»	До 3 марта 2023г.	Заведующий, старший воспитатель	
1.2.	Создание рабочей группы по разработке Образовательной программы дошкольного образования АНОО школа-детский сад «Я-ГЕНИЙ»	До 3 марта 2023г.	Заведующий	Приказ
1.3.	Утверждение плана мероприятий по разработке Образовательной программы дошкольного образования АНОО школа-детский сад «Я-ГЕНИЙ» в соответствии с ФГОС ДО и ФОП дошкольного образования	До 3 марта 2023г.	Заведующий	План мероприятий
<b>2. Мероприятия содержательного характера</b>				
2.1	Изучение Федеральной образовательной программы дошкольного образования 1) Целевой раздел 2) Содержательный раздел 3) Организационный раздел	До 03.03.2023г. До 07.04.2023г.	Члены рабочей группы, педагоги и специалисты ДОУ	
2.2.	Проведение круглого стола по теме: «Структура ФОП дошкольного образования».	17.04.2023г.	Старший воспитатель	Изучение структуры ФОП дошкольного образования, сравнительный анализ ПООП и ФОП.

2.3.	Консультация – диалог по теме: «Методические рекомендации по реализации ФОП дошкольного образования»	24.04.2023г.	Старший воспитатель	
<b>3. Разработка и обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>				
3.1.	Разработка проекта Образовательной программы дошкольного образования АНОО школа-детский сад «Я-ГЕНИЙ» в соответствии с ФГОС ДО и ФОП дошкольного образования 1) Целевой раздел 2) Содержательный раздел 3) Организационный раздел	До 15.05.2023г До 31.05.2023г.	Члены рабочей группы	Проект программы
3.2.	Обсуждение проекта Образовательной программы дошкольного образования АНОО школа-детский сад «Я-ГЕНИЙ» в соответствии с ФГОС ДО и ФОП дошкольного образования	До 21.08.2023г.	Члены рабочей группы, администрация ДОУ	Анализ
3.3.	Обсуждение и принятие Образовательной программы дошкольного образования АНОО школа-детский сад «Я-ГЕНИЙ» в соответствии с ФГОС ДО и ФОП дошкольного образования.	30.08.2023г. Установочный педагогический совет.	Педагоги и специалисты ДОО	
<b>4. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
4.1	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ по реализации образовательной программы.	До 01.08.2023г.	Заведующий	Локальные акты ДОУ
<b>5. Кадровое обеспечение</b>				
5.1.	Организация методического сопровождения внедрения образовательной программы.	Постоянно	Старший воспитатель	План методических мероприятий
<b>6. Информационное обеспечение</b>				

6.1.	Размещение Образовательной программы дошкольного образования АНОО школа-детский сад «Я-ГЕНИЙ»	01.09.2023г.	Старший воспитатель	Сайт ДОУ
<b>7. Мониторинг</b>				
7.1.	Мониторинг реализации плана мероприятий по введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в АНОО школа-детский сад «Я-ГЕНИЙ»	До 31.08.2023г.	Старший воспитатель	
<b>8. Материально-техническое обеспечение</b>				
8.1.	Укрепление материально-технической базы ДОУ в целях реализации мероприятий по введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования.	2021г.	Заведующий, зам. по АХЧ	